

Vägarbete Bergövägen (v. 19–22)

Begränsad framkomlighet – väntetid kan förekomma.
Vägen kan vara helt avstängd vid vissa arbeten.


Undvik onödig trafik.

Arbetstid: kl. 06.00–19.00

Öppet efter arbetstid (begränsad framkomlighet).

Akutfordon ges alltid passage.

Preliminär tidplan

Projektnr	Projekt		Rev	Sign	Godk	Sid	
	Bergövägen						
Läge	Handläggare	Ritningsnr	Dok	Ersätter	Ver	Datum	
	Johan Eriksson						

Veckoplan	Månad	Maj							januari							februari							mars																																															
	Vecka	19							20							21							22							23							24							25							26							27							28					
	Dag	mån	tis	ons	tor	fre	lör	sön	mån	tis	ons	tor	fre	lör	sön	mån	tis	ons	tor	fre	lör	sön	mån	tis	ons	tor	fre	lör	sön	mån	tis	ons	tor	fre	lör	sön	mån	tis	ons	tor	fre	lör	sön	mån	tis	ons	tor	fre	lör	sön																				
	Datum	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
Spridning förstärkning inblandning																																																																						
Fräsning inkl hyvel																																																																						
Bärlager 0-32 inkl hyvel																																																																						
Beläggning																																																																						
Stenplock/div markarbeten																																																																						

Rött är avstängda dagar